

**PLANIFICACIÓ DE L'OBRA
AMB PREVISIÓ DE DATES**

fase 4

(DEL 7 D'OCTUBRE AL
7 DE DESEMBRE)

fase 3

(DEL 9 D'AGOST AL
5 D'OCTUBRE)

fase 2

(DEL 24 DE JUNY
AL 8 D'AGOST)

fase 1

(DEL 8 D'ABRIL AL
22 DE JUNY)

**NOTA:
TOTES LES DATES
SÓN INDICATIVES.**

17 AGOST 2018

PROMOTOR
@AUTORS
COL·LABORADORS

MOLINER DE SANTIAGO
TF. +376 633 419 MAIL: info@molinerdecastellon.com WEB: www.molinerdecastellon.com
PROTECTORIA
TF. +376 885 556 MAIL: proteccion@proteccion.com WEB: www.proteccion.com
ENGINYERIA CIVIL
TF. +376 814 983 MAIL: enginyeria@enginyeria.com WEB: www.enginyeria.com

PROYECTO
EMPLAZAMIENTO
PLANOL

PROYECTO
EMPLAZAMIENTO
PLANOL

FASE 1

